

工 程 表

期間 工種別	工期首					養生期間					工期末
機械・人力掘削工											
砂埋戻工（填圧）											
碎石埋戻工（填圧）											
残土処理工（土砂）											
残土処理工（舗装ガラ）											
仮復旧工											
舗装切断工											
舗装版取壊し工											
給水管布設工											
舗装復旧工											
交通安全設備工											

施行順序

1. 給水管布設工： 工期首から約1ヵ月の間 内1～2日 他予備日
2. 養生期間（20日）
3. 舗装復旧工： 養生期間終了後から工期末までの間 内1～2日 他予備日

工 程 表

期間 工種別	工期首	工期末									
機械・人力掘削工											
砂埋戻工（填圧）											
碎石埋戻工（填圧）											
残土処理工（土砂）											
残土処理工（舗装ガラ）											
仮 復 旧 工											
舗 装 切 断 工											
舗 装 版 取 壊 し 工											
給 水 管 布 設 工											
舗 装 復 旧 工											
交 通 保 安 設 備 工											

施行順序

1. 給水管布設工： 工期首から工期末までの間 内1～2日 他予備日

※舗装復旧工は別途工事にて施工します。